


**План-график проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБУ ДО «ДШИ с. Федоровка»**

№	Обследуемые объекты	Сроки
1.	Составление перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, с общими сведениями об объекте (анкета-информация к паспорту доступности)	03.09.2019
2.	Обработка данных анкеты	03.09.2019
3.	Обследования прилегающей территории к зданию МБУ ДО «ДШИ с. Федоровка»	04.09.2019
4.	Обследования помещений МБУ ДО «ДШИ с. Федоровка»	04.09.2019
5.	Составление сводных актов обследования	05.09.2019
6.	Формирование паспорта доступности	09.09.2019- 13.09.2019

Директор



Г.Г. Халитов